
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
1 MÊS 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES 6 MESES

Físico % 4,86% 50,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 21.422,74 10.711,37 5.355,69 5.355,69

Físico % 9,53% 50,00% 50,00%

Financeiro 42.026,74 21.013,37 21.013,37

Físico % 83,64% 50,00% 50,00%

Financeiro 368.871,69 184.435,85 184.435,85

Físico % 1,44% 100,00%

Financeiro 6.365,93 6.365,93

Físico % 0,53% 100,00%

Financeiro 2.322,00 2.322,00

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 7,19% 47,80% 45,01%

Financeiro R$ 441.009,10 R$ 31.724,74 R$ 210.804,90 R$ 198.479,46

CREA-MG 230293/D Observações:
VINÍCIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

NELSON PEREIRA DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 19/01/2023VALOR: R$ 441.009,10PREFEITURA:DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

CREA

ESTUTURA METÁLICA

LIMPEZA

ELÉTRICA

5.0

FUNDAÇÃO

4.0

LOCAL: PERIMETRO RURAL - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MGOBRA: COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DALVA MARIA

1.0

2.0

3.0

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA


