
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

Físico % 0,21% 100,00%

Financeiro 1.544,57 1.544,57

Físico % 17,16% 30,00% 30,00% 40,00%

Financeiro 123.618,22 37.085,47 37.085,47 49.447,29

Físico % 38,02% 50,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 273.926,48 136.963,24 82.177,94 54.785,30

Físico % 7,87% 50,00% 50,00%

Financeiro 56.689,66 28.344,83 28.344,83

Físico % 19,32% 50,00% 50,00%

Financeiro 139.239,01 69.619,51 69.619,51

Físico % 3,27% 20,00% 30,00% 50,00%

Financeiro 23.584,68 4.716,94 7.075,40 11.792,34

Físico % 4,02% 50,00% 50,00%

Financeiro 28.974,29 14.487,15 14.487,15

Físico % 9,72% 30,00% 30,00% 40,00%

Financeiro 70.041,34 21.012,40 21.012,40 28.016,54

Físico % 0,40% 100,00%

Financeiro 2.911,69 2.911,69

Físico % 100,00% 5,36% 37,39% 37,77% 19,48%

Financeiro R$ 720.529,94 R$ 38.630,04 R$ 269.397,55 R$ 272.164,52 R$ 140.337,84

CREA-MG 230293/D Observações:

7.0 ELÉTRICA

VINÍCIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

LIMPEZA9.0

8.0 PINTURA

NELSON PEREIRA DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 28/04/2022VALOR: R$ 720.529,94PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

CREA

TELHADO E FORRO

PISO E REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS

5.0

HIDRO-SANITÁRIO

ALVENARIA E DRY-WALL

4.0

6.0

LOCAL: PRAÇA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25 - ALTO DA BOA VISTAOBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE GOVERNO MUNICIPAL

1.0

2.0

3.0

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA


