
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 3,33% 100,00%

Financeiro 10.407,43 10.407,43

Físico % 21,78% 50,00% 50,00%

Financeiro 68.070,86 34.035,43 34.035,43

Físico % 33,70% 50,00% 50,00%

Financeiro 105.313,80 52.656,90 52.656,90

Físico % 41,20% 50,00% 50,00%

Financeiro 128.753,49 64.376,75 64.376,75
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Físico % 100,00% 14,22% 10,89% 16,85% 16,85% 20,60% 20,60%

Financeiro R$ 312.545,58 R$ 44.442,86 R$ 34.035,43 R$ 52.656,90 R$ 52.656,90 R$ 64.376,75 R$ 64.376,75

Observações:

MESOESTRUTURA (cortinas, alas, pilares, vigas de concreto e nichos)

4.0 SUPERESTRUTURA (laje, guarda roda, sobre laje)

NELSON PEREIRA DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 02/12/2021VALOR DA OBRA:            R$ 312.545,58PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 6 meses

INFRAESTRUTURA

CREAVINÍCIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

230.293/D - MG

LOCAL: Ribeirão das FlexasOBRA: Ponte Mista 2x15m x 4,20m (viga metálica e concreto)
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INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA


