
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS

Físico % 3,21% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 3.977,19 1.988,60 397,72 397,72 397,72 397,72 397,72

Físico % 39,30% 50,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 48.752,73 24.376,37 14.625,82 9.750,55

Físico % 10,52% 100,00%

Financeiro 13.055,30 13.055,30

Físico % 13,07% 50,00% 50,00%

Financeiro 16.216,36 8.108,18 8.108,18

Físico % 15,38% 50,00% 50,00%

Financeiro 19.075,78 9.537,89 9.537,89

Físico % 9,17% 50,00% 50,00%

Financeiro 11.382,24 5.691,12 5.691,12

Físico % 2,32% 100,00%

Financeiro 2.877,01 2.877,01

Físico % 6,70% 50,00% 50,00%

Financeiro 8.306,46 4.153,23 4.153,23

Físico % 0,34% 100,00%

Financeiro 420,56 420,56

Físico % 100,00% 21,25% 12,11% 30,98% 12,60% 12,52% 10,54%

Financeiro R$ 124.063,63 R$ 26.364,96 R$ 15.023,54 R$ 38.432,58 R$ 15.626,73 R$ 15.536,14 R$ 13.079,69

CREA-MG 230293/D Observações:

LOCAL: PERIMETRO RURAL - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MGOBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSINO BARBOSA

1.0

2.0

3.0

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

5.0

HIDRO-SANITÁRIO

ALVENARIA

4.0

6.0

CREA

TELHADO

PISO E REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS

NELSON PEREIRA DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 31/03/2022VALOR: R$ 124.063,63PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

7.0 ELÉTRICA

VINÍCIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

LIMPEZA9.0

8.0 PINTURA


