
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,60% 100,00%

Financeiro 1.419,28 1.419,28

Físico % 98,40% 50,00% 50,00%

Financeiro 87.219,36 43.609,68 43.609,68

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 50,80% 49,20%

Financeiro R$ 88.638,64 R$ 45.028,96 R$ 43.609,68

CREA-MG 230293/D Observações:

Vinícius Andrade Santos

Nelson Pereira de Brito

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 05/08/2021VALOR: R$ 88.638,64PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

MURO E GRADIL COM PORTÃO DE CORRER

CREA

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MGOBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E GRADIL COM PORTÃO DE CORRER NA CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO
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INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA


