
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,14% 100,00%

Financeiro 2.491,56 2.491,56

Físico % 72,42% 50,00% 50,00%

Financeiro 157.634,43 78.817,22 78.817,22

Físico % 26,44% 50,00% 50,00%

Financeiro 57.540,19 28.770,10 28.770,10
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Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 50,57% 49,43%

Financeiro R$ 217.666,18 R$ 110.078,87 R$ 107.587,31

CREA-MG 230293/D Observações:

LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MGOBRA: CALÇAMENTO EM PISTA - LAGO BELARMINO PEREIRA

1

2

3

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

PISTA DO LAGO

CREA

DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 15/12/2020VALOR DO CONVÊNIO: R$ 217.666,18PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

Vinícius Andrade Santos - Engenheiro Civil

Iramaia Maria C. de Almeida - Prefeita Municipal

TOTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Governo 
Superintendência de Projetos da SUBSEAM 
Diretoria Técnica de Projetos 

 

Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal
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