
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS

Físico % 2,64% 50,00% 50,00%

Financeiro 5.530,63 2.765,32 2.765,32

Físico % 2,35% 50,00% 50,00%

Financeiro 4.922,40 2.461,20 2.461,20

Físico % 12,40% 50,00% 50,00%

Financeiro 25.998,28 12.999,14 12.999,14

Físico % 42,04% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 88.116,32 22.029,08 22.029,08 22.029,08 22.029,08

Físico % 12,94% 25,00% 50,00% 25,00%

Financeiro 27.113,30 6.778,33 13.556,65 6.778,33

Físico % 11,04% 25,00% 50,00% 25,00%

Financeiro 23.144,79 5.786,20 11.572,40 5.786,20

Físico % 15,45% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 32.388,12 8.097,03 8.097,03 8.097,03 8.097,03

Físico % 1,14% 100,00%

Financeiro 2.392,32 2.392,32

Físico % 100,00% 24,65% 31,82% 24,78% 18,75%

Financeiro R$ 209.606,16 R$ 51.676,76 R$ 66.702,49 R$ 51.930,16 R$ 39.296,76

CREA-MG 230293/D Observações:

7.0 QUADRA DE ESPORTES

VINÍCIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

LIMPEZA8.0

NELSON PEREIRA DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 14/10/2021VALOR: R$ 209.616,16PREFEITURA:DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

CREA

CANTINA - REFORMA E AMPLIAÇÃO

MANUTENÇÃO GERAL

REFEITÓRIO E PÁTIO

5.0

PINTURA GERAL

ENTRADA DA ESCOLA

4.0

6.0

LOCAL: PERIMETRO RURAL - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MGOBRA: REFORMA E AMP. DA ESCOLA MUNICIPAL DALVA MARIA

1.0

2.0

3.0

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA


