
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
15 DIAS 21 DIAS 30 DIAS

Físico % 12,33% 100,00%

Financeiro 16.713,97 16.713,97

Físico % 69,20% 50,00% 50,00%

Financeiro 93.805,95 46.902,98 46.902,98

Físico % 13,86% 50,00% 50,00%

Financeiro 18.787,50 9.393,75 9.393,75

Físico % 4,61% 100,00%

Financeiro 6.250,00 6.250,00

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 53,86% 41,53% 4,61%

Financeiro R$ 135.557,42 R$ 73.010,70 R$ 56.296,73 R$ 6.250,00

CREA-MG 230293/D Observações:

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

CREA

INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS

LOCAL: TRECHO DA RUA MARIA ALVESOBRA: ILUMINAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL

1

2

3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 31/05/2021VALOR: R$ 135.557,42PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 30 DIAS

INSTALAÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS

Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal

TOTAL

4 LIGAÇÃO DE ENERGIA

Vinícius Andrade Santos - Engenheiro Civil
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