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PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

VALOR: R$ 372.127,65

DATA: 24/03/2022

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA C.B.U.Q EM VIAS URBANAS

LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICIPIO DE DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

Fisico/

TOTAL

ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
~ Fisico % 0,90% 70,00% 30,00%
1.0 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA Financeiro 3.354,44 2.348,11 1.006,33
~ p Fisico % 84,63% 50,00% 50,00%
2.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA Financeiro 314.923,18 157.461,59 157.461,59
Fisico % 14,47% 50,00% 50,00%
3.0 DRENAGEM Financeiro 53.850,03 26.925,02 26.925,02
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico % 100,00% 50,18% 49,82%
TOTAL Financeiro R$ 372.127,65| R$ 186.734,71| R$ 185.392,94
CREA-MG 230293/D Observagodes:

Vinicius Andrade Santos - Engenheiro Civil

Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal
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