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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

VALOR DA OBRA:

R$ 312.545,58

DATA: 02/12/2021

OBRA: Ponte Mista 2x15m x 4,20m (viga metélica e concreto)

LOCAL: Ribeirdo das Flexas

PRAZO DA OBRA: 6 meses

ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ | 1o7aL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
~ Fisico % 3,33% 100,00%
1.0 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Financeiro 1040743 1040743
Fisico % 21,78% 50,00% 50,00%
20 INFRAESTRUTURA Financeiro 68.070,86 34.035,43 34.035,43
X . . X Fisico % 33,70% 50,00% 50,00%
3.0 MESOESTRUTURA (cortinas, alas, pilares, vigas de concreto e nichos) Financeiro 105.313.80 52.656,90 52.656.90
) X Fisico % 41,20% 50,00% 50,00%)
4.0 SUPERESTRUTURA (laje, guarda roda, sobre laje) Financeiro 128.753.49 64.376.75 64.376.75
Fisico %
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Fisico %
Financeiro
Fisico % 100,00% 14,22% 10,89% 16,85% 16,85% 20,60% 20,60%)
TOTAL Financeiro R$ 312.545,58 R$ 44.442,86 R$ 34.035,43 R$ 52.656,90 R$ 52.656,90 R$ 64.376,75 R$ 64.376,75|
230.293/D - MG Observagdes:

VINICIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

NELSON PEREIRA DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL
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