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PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

VALOR: R$ 314.704,31

DATA: 10/02/2022

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA C.B.U.Q EM VIAS URBANAS

LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICIPIO DE DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 1 MES

Fisico/

TOTAL

ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
~ Fisico % 0,98% 100,00%
1.0 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Financeiro 3.068.75 3.068.75
~ p Fisico % 91,20% 100,00%
2.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA Financeiro 287.012,59 287.012,59
Fisico % 7,82% 100,00%
3.0 DRENAGEM Financeiro 24.622,97 24.622,97
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro
Fisico % 100,00% 100,00%
TOTAL Financeiro R$ 314.704,31| R$314.704,31
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