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PLANILHA ORQAMENTARlA DE CUSTOS com DESONERAGAO)

PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

ISS: 5%

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q EM VIAS URBANAS

DATA: 10/02/2022

LOCAL: RUA FRANCISCO PEDRO DA SILVA - MUNICIPIO DE DOM BOSCO - MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - OUTUBRO/2021 (x) INDIRETA
— — () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 1 MES LDI 29,91%
PREGO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE| UNITARIO S/| UNITARIO C/ | PREGO TOTAL
LDI LDI
1.0 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA R$ 3.068,75
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
11 I0-PLA-005 ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO UN 1,00 R$ 1.157,00| R$ 1.503,06( R$ 1.503,06
AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE
VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
1.2 MOB-DES-020 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 UN 0,50% R$ 313.138,62 R$ 1.565,69
2.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 287.012,59
21 TER-ESC-015 ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 12 CATEGORIA) (ABERTURA M3 801,52 R$ 3.30| R 229| R$ 3.43852
DE CAIXA DE RUA)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO DMT DEOA 10
22 OBR-VIA-315 KM (ABERTURA DE CAIXA DE RUA) M3XKM 801,52 R$ 1,53| R$ 1,99] R$ 1.595,02
2.3 TER-REG-015 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO COM ROLO VIBRATORIO M2 4.007,60| R$ 1,21| R$ 1,57| R$ 6.291,93
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO
24 OBR-VIA-145 (EXECU(;AO, INCLUINDO ESCAVA(;AO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E M3 801,52 R$ 15,90| R$ 20,66/ R$ 16.559,40
COMPACTA(;AO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIQZ\O E TRANSPORTE DO MATERIAL)
25 ORCAMENTO CASCALHO E TRANSPORTE DA JAZIDA ATE O LOCAL DA OBRA M3 801,52 R$ 45,68 R$ 59,34 R$ 47.562,20




26 OBR-VIA-160  |IMPRIMAGAO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 4.007,60 R$ 3,60| R$ 4,68| R$ 18.755,57
07 OBRViA165  |PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 2 3579.32] Rs L06| Rs 255 Rs 012727
BETUMINOSO)
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
28 OBRVIALB0 | BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E M3 107.38| RS 965.97| RS 125489 R$ 134.750,09
DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE
29 RO-14038 > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 10.737,96| R$ 1,39| R$ 181 R$ 19.435,71
210 OBRVIA43s | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (DMT = 400 KM - CM-30, XM 12.30362| R$ os8| rs 75| Rs 007772
RR-1C e CAP-50/70)
211 OBR-VIA-370 _ |TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM _(AREIA) M3XKM 3.499,72| R$ 0,87 R$ 1,13 R$ 3.954,68
212 OBR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM__(BRITA) M3XKM 13.773,88] R$ 0,87 R$ 1,13 R$ 15.564,48
3.0 DRENAGEM R$ 24.622,97
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X
81 DRE-SAR-025 | 1-23CM), INCLUI ESCAVAGAO E ACERTO FAIXA 0.45M M 556.20| R$ 34.08| Rs 4427 R$ 24.62297
TOTAL GERAL DA OBRAI 314.704,31

Vinicius Andrade Santos - Engenheiro Civil

Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal
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