
Proprietári
o:

Objeto:

Local:

Área: 461,91 m²

ITEM DESCRIMINAÇÃO ETAPA 0 mês 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês

BDI BDI% 139.918,52                                   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 Este item não faz parte do orçamento -                                                0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 42.064,11                                     0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 42.064,11 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25.026,00                                     0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

0,00 5.005,20 5.005,20 5.005,20 5.005,20 5.005,20

3 MOVIMENTO DE TERRA 2.770,25                                       0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 2.770,25 0,00 0,00 0,00 0,00

4 FUNDAÇÃO 42.220,75                                     0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 29.554,53 12.666,23 0,00 0,00 0,00

5 SUPRAESTRUTURA 107.078,25                                   0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 0,00%

0,00 0,00 32.123,48 64.246,95 10.707,83 0,00

6 PAREDES E VEDAÇÃO 70.223,34                                     0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 0,00%

0,00 0,00 21.067,00 42.134,00 7.022,33 0,00

7 GESSO 6.492,83                                       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 1.298,57 5.194,27

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.734,69                                       0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 3.734,69 0,00 0,00 0,00

9 COBERTURA 69.499,69                                     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 69.499,69 0,00

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.960,43                                     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.960,43

11 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 478,07                                          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,07

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.716,42                                       0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 80,00% 0,00%

0,00 0,00 743,28 0,00 2.973,14 0,00

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.017,06                                       0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 80,00% 0,00%

0,00 0,00 603,41 0,00 2.413,65 0,00

14 INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS 3.210,91                                       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,91

15 REVESTIMENTOS 22.113,29                                     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 22.113,29 0,00

16 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 36.013,45                                     0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 18.006,73 18.006,73 0,00

17 ESQUADRIAS 22.595,15                                     0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 11.297,57 11.297,57 0,00

18 PINTURA 17.856,28                                     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.856,28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

632.989,49
0,00 79.394,08 75.943,29 140.690,45 150.338,00 46.705,15

0,00% 12,54% 12,00% 22,23% 23,75% 7,38%

0,00 79.394,08 155.337,37 296.027,82 446.365,82 493.070,97

0,00% 12,54% 24,54% 46,77% 70,52% 77,90%

__________________________________________________
Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal

ACUMULADO (%)

Prazo de Execução: 5 meses

____________________________________________________
Vinícius Andrade Santos - Engenheiro Fiscal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESUMO DO ORÇAMENTO

TOTAL (R$)

TOTAL (%)

ACUMULADO (R$)

Prefeitura Municipal de Dom Bosco -MG

Construção de prédio público em alvenaria para funcionamento da Secretaria de Saúde e Garagem Municipal.
Dom Bosco - MG

Data: 11/05/2021
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