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SGO

Proporiletéri Prefeitura Municipal de Dom Bosco -MG
Objeto: |Construgdo de prédio publico em alvenaria para funcionamento da Secretaria de Satide e Garagem Municipal.
Local: [Dom Bosco - MG
Area: 461,91 m? |Prazo de Execugdo: 5 meses Data: 11/05/2021
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
D AO APA 0 8 8 8 4 8 8
BDI  |BDI% 139.918,52 | 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 Este item nao faz parte do orgamento = 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SERVIGOS PRELIMINARES/INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 42.064,11 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 | 42.064,11 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 25.026,00 | 0,00%
0,00 | 5.00520 | 5.00520 | 5.00520 | 5.00520 | 5.005,20
3 MOVIMENTO DE TERRA 2.770,25 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 | 2.770,25 0,00 0,00 0,00 0,00
4 FUNDAGAO 42.220,75 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 | 29.554,53 | 12.666,23 0,00 0,00 0,00
5 SUPRAESTRUTURA 107.078,25 | 0,00% | 0,00% 0,00%
0,00 0,00 32.123,48 | 64.246,95 | 10.707,83 0,00
6 PAREDES E VEDAGAO 70.223,34 | 0,00% | 0,00% 0,00%
0,00 0,00 21.067,00 | 42.134,00 | 7.022,33 0,00
7 GESSO 6.492,8310,00% [ 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 1.298,57 | 5.194,27
8 IMPERMEABILIZACAO 3.734,69 ] 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 3.734,69 0,00 0,00 0,00
9 COBERTURA 69.499,69 | 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 69.499,69 0,00
10 INSTALAGOES ELETRICAS 14.960,43 | 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.960,43
1 INSTALAGAO TELEFONICA 478,07 1 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,07
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS 3.716,42 ] 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 743,28 0,00 2.973,14 0,00
13 INSTALAGOES SANITARIAS 3.017,06 ] 0,00% [ 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 603,41 0,00 2.413,65 0,00
14 INSTALAGOES METAIS e ACESSORIOS 3.210,91]0,00% [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,91
15 REVESTIMENTOS 22.113,29 | 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 22.113,29 0,00
16 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 36.013,45 | 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 18.006,73 | 18.006,73 0,00
17 ESQUADRIAS 22.595,15 [ 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 11.297,57 | 11.297,57 0,00
18 PINTURA 17.856,28 | 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.856,28
|RESUMO DO ORGAMENTO 632.989,49
TOTAL (R$) 0,00 | 79.394,08 | 75.943,29 | 140.690,45| 150.338,00 | 46.705,15
TOTAL (%) 0,00% | 12,54% 12,00% 22,23% 23,75% 7,38%
ACUMULADO (R$) 0,00 | 79.394,08 | 155.337,37 | 296.027,82 | 446.365,82 | 493.070,97
ACUMULADO (%) 0,00% | 12,54% 24,54% 46,77% 70,52% 77,90%

Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal

NELSON ssi
PEREIRA DE {25122
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Assinado de forma

16:05:36 -03'00'

Vinicius Andrade Santos - Engenheiro Fiscal
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