ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria Técnica de Projetos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DOM BOSCO - MG VALOR DO CONVENIO: R$ 217.666,18 DATA: 15/12/2020

OBRA: CALGAMENTO EM PISTA - LAGO BELARMINO PEREIRA LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICIPIO DE DOM BOSCO - MG PRAZO DA OBRA: 2 MESES

Fisicol TOTAL
FINANCEIRO ETAPAS

ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRIGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 | MES6

Fisico % 1,14% 100,00%

1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA o 249156 249156

Py 0, 0, 0, 0,
2 PISTA DO LAGO m_m_oo \o 72,42% 50,00% 50,00% N . S
Financeiro 157.634,43 78.817,22 78.817,22

3 DRENAGEM Fisico % 26,44% 50,00% 50,00% ]
Financeiro 57.540,19 28.770,10 28.770,10 |
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TOTAL Fisico % 100,00% 50,57% 49,43% ]
Financeiro R$ 217.666,18| R$ 110.078,87| R$ 107.587,31

Vinicius Andrade Santos CREA-MG 230293/D Observagdes:
Vinicius Andrade Santos - Engenheitp Civil Engenheiro LVI CREA
CREA/MG 230293/D

Iramaia Maria C. de Aimeida - Prefeita _,\_:mm__um_
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