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PREFEITURA:DOM BOSCO - MG VALOR: R$ 209.616,16 DATA: 14/10/2021
OBRA: REFORMA E AMP. DA ESCOLA MUNICIPAL DALVA MARIA LOCAL: PERIMETRO RURAL - MUNICIPIO DE DOM BOSCO - MG PRAZO DA OBRA: 2 MESES
: = FISICO/ TOTAL
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS
~ Fisico % 2,64% 50,00% 50,00%
1.0 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA Financeiro 5.530,63 2.765,32 2.765,32
Fisico % 2,35% 50,00% 50,00%
20 ENTRADA DA ESCOLA Financeiro 4.922,40 2.461,20 2.461,20
~ Fisico % 12,40% 50,00% 50,00%
3.0 CANTINA - REFORMA E AMPLIAGAO Financeiro 25.998,28 12.999,14 12.999,14
. o Fisico % 42,04% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.0 REFEITORIO E PATIO Financeiro 88.116,32 22.029,08 22.029,08 22.029,08 22.029,08
~ Fisico % 12,94% 25,00% 50,00% 25,00%
50 MANUTENGAO GERAL Financeiro 27.113,30 6.778,33 13.556,65 6.778,33
Fisico % 11,04% 25,00% 50,00% 25,00%
6.0 PINTURA GERAL Financeiro 23.144,79 5.786,20 11.572,40 5.786,20
Fisico % 15,45% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7.0 QUADRA DE ESPORTES Financeiro 32.388,12 8.097,03 8.097,03 8.097,03 8.097,03
Fisico % 1,14% 100,00%
8.0 LIMPEZA Financeiro 2.392,32 2.392,32
Fisico % 100,00% 24,65% 31,82% 24,78% 18,75%
TOTAL Financeiro R$ 209.606,16 R$ 51.676,76 R$ 66.702,49 R$51.930,16 R$ 39.296,76
CREA-MG 230293/D Observagdes:

VINICIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

NELSON PEREIRA DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL
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