
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,84% 100,00%

Financeiro 3.482,44 3.482,44

Físico % 99,16% 100,00%

Financeiro 410.350,45 410.350,45

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 413.832,89 R$ 413.832,89

CREA-MG 230293/D Observações:

CREA

LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MGOBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q EM VIAS URBANAS

1

2

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 29/07/2021VALOR: R$ 413.832,89PREFEITURA: DOM BOSCO - MG

PRAZO DA OBRA: 1 MÊS

OBRAS VIÁRIAS

Vinícius Andrade Santos

Nelson Pereira de Brito

TOTAL


